
IL PROCEDIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI

1) Normativa di riferimento

2) Fasi ed attori del Procedimento



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• D.P.R. 21/12/1999 n. 554 (REGOLAMENTO DI 

ATTUAZIONE DELLA l. 109/94 E S.M.I.)

• D.Lgs. 12/04/06 n. 163 e s.m.i. (CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI)

• D.LGS. 09/04/08 n. 81 e s.m.i. (TESTO UNICO PER 

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO)



FASI DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI
(Responsabile il R.U.P.)

PROGRAMMAZIONE

ESECUZIONE

COLLAUDO

PROGETTAZIONE

SCELTA DEL 

CONTRAENTE



PROGRAMMAZIONE

• TRIENNALE

• ANNUALE

• (A CURA DEI DIRIGENTI E DEI R.U.P.)



PROGETTAZIONE

Documento 

preliminare all’avvio 

della progettazione

Progetto Preliminare

Art.18 D.P.R.554/99

Progetto Definitivo

Art. 25 D.P.R. 554/99

Progetto Esecutivo

Art. 35 D.P.R. 554/99

Validazione

Prevede n. 12 indicazioni per i 

progettisti

Sono previsti n. 7 elaborati + 2 

per app. conc. o concessione

Sono Previsti n. 11 elaborati + 

Schema di Contratto e Capitolato 

Speciale in caso di appalto 

integrato

Sono Previsti n. 11 elaborati

Verifica di n. 11 Punti e/o 

Documenti del progetto

R.U.P

Incarico ai 

Progettisti

Approvazione

Approvazione

Approvazione

Nomina coordinatore 

per la progettazione



SCELTA DEL CONTRAENTE - AGGIUDICAZIONE

CONFERMA DEL D.L. AL R.U.P. 

DELLE CONDIZIONI PREVISTE 

IN FASE DI PROGETTAZIONE 

GARA DI APPALTO
Art. 76 D.P.R. 

554/99

CONCESSIONE DI 

LAVORI PUBBLICI

PUBBLICO 

INCANTO –

PROCED. APERTA

LICITAZIONE PRIVATA

- PROCED. RISTRETTA

APPALTO 

CONCORSO

LICITAZIONE PRIVATA 

SEMPLIFICATA



ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

R.U.P.

NOMINA UFFICIO 

DIREZIONE LAVORI Art. 

123 D.P.R. 554/99

CONSEGNA DEI 

LAVORI

APERTURA 

CANTIERE

ULTIMAZIONE 

LAVORI

DIRETTORE DEI LAVORI  – ART. 124

DIRETTORI OPERATIVI    – ART. 125

ISPETTORI DI CANTIERE – ART. 126

-NOMINA COORDINATORE   

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

-NOMINA COLLAUDATORE e/o 

COMMISSIONE DI COLLAUDO



COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI

CERTIFICATO DI 

ULTIMAZIONE LAVORI

CONSEGNA ATTI DI 

CONTABILITA’ FINALE 

ALLA COMMISSIONE DI 

COLLAUDO T.A.

CONSEGNA CERTIF, DI 

COLLAUDO STATICO 

ALLA COMMISSIONE DI 

COLLAUDO T.A.

EMISSIONE 

CERTIFICATO

DI COLLAUDO T.A.

CONSEGNA AL COLLAUDATORE 

STATICO ATTI E CERTIFICATI PROVE 

SULLE STRUTTURE E SUI MATERIALI

EMISSIONE E DEPOSITO 

CERTIFICATO DI COLLAUDO 

STATICO


